

Số: *949* /QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày *11* tháng *10* năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-LĐTĐBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-LĐTĐBXH ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/9/2021 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 7208/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/8/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 276/22TA/CTTĐ ngày 07/7/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Hà Thành;

Xét Tờ trình số 119/TTr-SLĐTBXH ngày 20/7/2022 và Công văn số 3007/SLĐTĐBXH-KHTC ngày 12/8/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương

binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa (Chủ đầu tư dự án) về việc giải trình làm rõ các nội dung trong Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, chịu trách nhiệm:

- Đối với gói thầu “Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị”: Rà soát danh mục, số lượng, tính năng kỹ thuật trang thiết bị, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng và thiết kế xây dựng công trình.

- Rà soát, cập nhật giá đề lập, phê duyệt dự toán gói thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để thay thế giá gói thầu được duyệt làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu, khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và khoản 1, khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KHTC.



Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

Dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số 949/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



| Số gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Thẩm định giá trang thiết bị | 103.700.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II/2022 | Tròn gói | 30 ngày |
| 2 | Thăm tra dự toán hạng mục khoan dẫn phục vụ công tác ép cọc bê tông cốt thép phần móng | 3.869.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II/2022 | Tròn gói | 10 ngày |
| 3 | Tư vấn lựa chọn nhà thầu mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị | 51.904.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2022 | Tròn gói | 45 ngày |
| 4 | Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị | 14.418.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2022 | Tròn gói | 45 ngày |
| 5 | Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị | 14.417.816.000 | | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý III/2022 | Tròn gói | 60 ngày |
| 6 | Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành | 303.800.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2022 | Tròn gói | 60 ngày |

Handwritten signature or mark.

